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广西壮族自治区人民政府办公厅关于对全区 
脱贫攻坚工程项目实行“绿色通道”管理的通知 
 

各市、县人民政府，自治区人民政府各组成部门、各直属机构： 

为贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于打赢脱贫攻坚

战三年行动实施意见精神，切实加快脱贫攻坚工程项目实施和资

金支出进度，确保脱贫攻坚任务全面完成，经自治区人民政府同

意，决定对全区脱贫攻坚工程项目实行“绿色通道”管理。现将

有关事项通知如下： 

一、工程项目范围 

本通知所称脱贫攻坚工程项目，指的是脱贫攻坚期间（2018—
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2020 年），使用各级各类扶贫资金（包括财政涉农整合资金，易地

扶贫搬迁专项资金，广东帮扶广西财政扶贫协作资金，支持脱贫

攻坚的教育、医疗、卫生等社会事业发展资金，银行信贷扶贫资

金，地方债券资金等）实施的产业扶贫、易地扶贫搬迁、就业扶

贫、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、社会救助、农村

基础设施建设、光伏扶贫、旅游扶贫、文化扶贫等相关工程项目。     

二、工程项目招标标准 

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标

投标法实施条例》等法律法规规定，脱贫攻坚工程项目达到下列

标准之一的，应当进行招标： 

（一）施工单项合同估算价在 400 万元以上； 

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200

万元以上； 

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在

100 万元以上。 

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与

工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到

前款规定标准的，应当招标。 

三、优化工程项目审批环节 

（一）对需要办理行政审批手续的脱贫攻坚工程项目，按照

“能放则放、能简则简、能快则快”的原则，应当依法依规及时

办理。需国家审批的脱贫攻坚工程项目，要抓紧对接，争取尽快
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批复；需自治区和市级审批的脱贫攻坚工程项目，按照“特事特

办”原则，第一时间审批。 

（二）没有达到招标标准的脱贫攻坚工程项目，项目业主单

位在确保公开、公平、公正的基础上，可按“三重一大”事项集

体决策方式，按程序选择具有相应资质的施工单位和供应商。决

策过程中，要主动接受同级纪委监委全程监督。 

（三）对单项合同估算价均达到招标标准且能够集中招标的

同类工程项目，可根据实际情况统一进行打捆招标。 

（四）凡项目初步设计（包括概算）已经发展改革部门或行

业主管部门组织审查并正式批复的工程项目，财政部门不再进行

概算评审；凡项目概算已经财政评审且招标控制价未超过评审审

定金额的工程项目，财政部门不再进行招标控制价评审；单项工

程项目投资额在 100 万元以下的工程项目，不再开展财政评审。 

（五）全区各级交易服务平台要对中标人承担的交易服务费

和评标场地使用费等费用予以适当减免。 

四、实行限时办结制 

各行业主管部门对脱贫攻坚工程项目的审批应当在法律法规

允许的最短审批期限内限时办结。对所有进场交易的脱贫攻坚工

程项目，各级交易服务平台要从项目受理、信息发布、专家抽取、

开标、评标、中标公示等环节落实限时办结制，在 24 个工作日内

完成。 
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五、加快工程项目实施进度 

（一）各地要根据脱贫攻坚规划、年度实施计划和年度目标

任务，结合本地实际，认真筛选、提前论证评审脱贫攻坚工程项

目，规范脱贫攻坚项目库建设。工程项目入库前，要对申报工程

项目预算的合理性、合规性和准确性进行评审。要将通过评审具

备实施条件的工程项目纳入脱贫攻坚项目库并实行动态管理，实

现由“资金等项目”向“项目等资金”转变，解决资金滞留问题。 

（二）严格落实扶贫项目资金绩效管理政策，未明确绩效目

标的工程项目，不得纳入县级脱贫攻坚项目库；未纳入脱贫攻坚

项目库的工程项目，原则上不得安排财政专项扶贫资金。 

（三）对已列入年度实施计划的工程项目，各地要改进管理

模式，简化管理流程，提高工作效率，加快工程进度，尽快形成

实物工作量。强化项目验收责任，大力推广“完成一个、验收一

个”的方法，逐步减少或停止项目集中验收和批量验收的做法，

及时组织项目竣工验收。 

六、加快资金拨付进度 

（一）严格执行《住房城乡建设部 财政部关于印发建设工程

质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138 号）要求，工程

质量保证金预留比例上限不得高于工程价款结算总额的 3%。 

（二）各地要灵活选择预拨或按工程项目实施进度拨付等方

式，及时拨付工程项目资金，提高资金使用效率。可以工程项目

动工或验收为时间节点，分阶段拨付项目资金，工程项目动工即
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可预先拨付项目资金的 50%—80%，具体比例由各地根据本地实

际确定，余款按照有关程序尽快拨付。 

（三）工程项目竣工验收后，项目实施单位应在 5 个工作日

内向项目主管部门提出资金拨付申请；项目主管部门应当在接到

项目实施单位申请后 10个工作日内完成审核工作并向财政部门提

交资金拨付函；对符合拨款条件的，财政部门应当在 5 个工作日

内完成资金拨付。 

 

 

 

 

2018 年 12 月 31 日 

（公开方式：公开） 
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抄送：自治区党委各部门，广西军区，武警广西总队，各人民团体。 
自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，
自治区检察院。 
各民主党派广西区委会，自治区工商联。 

广西壮族自治区人民政府办公厅             2019年1月3日印发 


